

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 19.06.2024 06:18:08
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f49980999746b51f936

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Управление проектированием информационных систем

Код, направление подготовки	09.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Направленность (профиль)	Информационные системы и технологии
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	ГМУиУП
Выпускающая кафедра	Информатики и вычислительной техники

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложност и вопроса
УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3, УК-3.3,	1. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово Ключевая выгода создания ... состоит в том, что она предоставляет структурированное видение того, что необходимо достичь.		Низкий
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	2. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово ... специализированная организация, выполняющая комплекс работ по подготовке проектно-сметной документации. При выполнении сложных и длительных проектов часто возникает необходимость в определении генерального проектировщика		Низкий
ПК-13.1,ПК-13.2, ПК-13.3	3. Выбери правильный вариант ответа На старте проекта базовый план нужен ...	А) для однозначного согласования объема, стоимости и длительности проекта со всеми заинтересованными лицами В) для контроля «здоровья» проекта. При отклонении от базового плана по любому из направлений РМ понимает, что что-то пошло не так и может предпринять какие-то действия, чтобы вернуть проект на путь истинный С) базовый план не несет особого функционала D) верный ответ отсутствует	Низкий
ПК-14-1, ПК-14.2, ПК-14.3	4. Выбери правильный вариант ответа Лицо, назначенное исполняющей организацией руководить командой и отвечающее за достижение целей проекта - это ...	А) Инвестор проекта В) Руководитель проекта С) Заказчик проекта D) Посредник проекта	Низкий
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	5. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово За счет большего числа людей ... степень риска в проекте	уменьшается	Низкий
ПК-16.1 ПК-16.2 ПК- 16.3	6. Выберите правильные варианты ответа Формирование работающих полный день над проектом проектных групп обеспечивает	А) большой творческий потенциал группы позволяет надеяться на более высокое качество решений	Средний

	целый ряд существенных преимуществ:	<p>В) управление и координация в такой группе существенно проще</p> <p>С) в проектную группу могут быть включены сторонние специалисты</p> <p>Д) группа быстрее справляется с выполнением проекта и, соответственно, его результаты могут быть раньше использованы предприятием</p>	
УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3, УК-3.3,	<p>7. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово</p> <p>Проекты создают ценность в форме улучшенных бизнес-процессов, обязательны для ... новых продуктов и услуг и облегчают реагирование компаний на изменения окружающей среды, конкуренцию и рыночные условия.</p>		Средний
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	<p>8. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово</p> <p>... - иерархическая декомпозиция полного содержания работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и создания требуемых поставляемых результатов?</p>		Средний

ПК-13.1,ПК-13.2, ПК-13.3	9. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Субъект проекта - это:	<p>А) процессы (например, проектирование систем воздействия – идеологий, систем воспитания и т. д. В этих системах имеет значение и идейная конструкция, концепция, и соответствующие инструменты внедрения идей в сознание людей). Здесь широкий простор для разработки соответствующих социальных технологий, проектирования новых каналов коммуникаций, стандартных алгоритмизированных элементов деятельности и т. д.)</p> <p>В) отдельные люди или организации, коллективы, социальные институты, ставящие своей целью преобразование действительности</p> <p>С) организации и структурные подразделения (в рамках проектирования организаций реализуются замыслы разного масштаба: проектируются, например, учреждения социальной службы, отрасли производства, управления и т. д.)</p> <p>Д) мероприятия (акции) (подготовка их может производиться с применением проектных методик). Это относится к массовым мероприятиям – спортивным, праздничным, общественным и т. д.)</p>	Средний
ПК-14-1, ПК-14.2, ПК-14.3	10. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово Участие в группе работников функциональных подразделений ... признание результатов проекта в этих подразделениях		Средний
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	11. Установите соответствие между понятием и его определением	<p>А) Заказчик В) Проектировщик С) Подрядчик D) Поставщик</p> <p>А) юридическое лицо, осуществляющее поставки материалов и оборудования, необходимых для выполнения</p>	Средний

		<p>всего комплекса работ по проекту</p> <p>В) специализированная организация, выполняющая комплекс работ по подготовке проектно-сметной документации. При выполнении сложных и длительных проектов часто возникает необходимость в определении генерального проектировщика</p> <p>С) юридическое лицо, несущее в соответствии с контрактом ответственность за выполнение работ по реализации проекта</p> <p>Д) владелец и пользователь будущих проектных результатов</p>	
ПК-16.1 ПК-16.2 ПК-16.3	<p>12. Выберите правильный вариант ответа</p> <p>Владелец и пользователь будущих проектных результатов - это ...</p>	<p>А) Инвестор</p> <p>В) Заказчик</p> <p>С) Подрядчик</p> <p>Д) Руководитель</p>	Средний
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	<p>13. Выберите все правильные варианты</p> <p>К особенностям формирования команды проекта относят:</p>	<p>А) Отсутствие у работников идентификации с проектом сильно снижает их производительность</p> <p>В) Личные качества руководителя проекта и стиль его руководства также очень сильно влияют на эффективность работы групп</p> <p>С) Важными факторами являются квалификация и опыт руководителя проекта. При этом для новых проектов многолетний опыт не всегда имеет положительное значение, поскольку порой может проявиться эффект «зашоренности»</p> <p>Д) На эффективность работы проектной группы влияют также такие факторы, как ее однородность или гетерогенность в отношении возраста, жизненного опыта, служебного положения, пола</p>	Средний
ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3	<p>14. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных</p> <p>К задачам руководителя проекта следует отнести:</p>	<p>А) уточнение заданных целей в отношении требований по качеству, срокам, издержкам, ресурсам</p> <p>В) фиксация согласованных целей в проектном задании и получение утверждения со стороны заказчика</p>	Средний

		С) согласование организационной структуры проекта и порядка его выполнения D) планирование проекта	
ПК-14-1, ПК-14.2, ПК-14.3	15. Выберите правильный вариант ответа Лицо, назначенное исполняющей организацией руководить командой и отвечающее за достижение целей проекта - это ...	A) Инвестор проекта B) Руководитель проекта C) Заказчик проекта D) Посредник проекта	Средний
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	16. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных К вспомогательным процессам исполнения проекта относят:	A) учет исполнения B) подтверждение качества C) выбор поставщиков D) инициация проекта	Высокий
ПК-16.1 ПК-16.2 ПК- 16.3	17. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Экспертная оценка проекта может быть доступна из следующих источников::	A) консультанты B) заинтересованные стороны, в том числе заказчики или спонсоры C) профессиональные и технические ассоциации D) участники проекта	Высокий
ПК-14-1, ПК-14.2, ПК-14.3	18. Расположите в правильной последовательности этапы жизненного цикла проекта:	A) Исполнение B) Инициация C) Завершение D) Планирование	Высокий
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	19. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Роль жизненного цикла проекта состоит в ...	A) определяет продолжительность проекта B) позволяет детализировать процесс реализации замысла, разбивая его на конкретные фазы C) дает возможность четко определить количество задействованного персонала, а также необходимые ресурсы D) усложняет процедуру контроля	Высокий
ПК-16.1 ПК-16.2 ПК- 16.3	20. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Каскадная модель жизненного цикла проекта подразумевает:	A) составление четкого плана действий по достижению поставленных целей B) по каждому действию определяется определенный перечень задач, а также обязательных к исполнению работ C) недостаток квалифицированных и опытных кадров D) внедрение промежуточных (контрольных) этапов, на которых будет проводиться контроль за соблюдением ранее разработанного плана	Высокий