

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 19.06.2024 07:40:58
Уникальный программный идентификатор:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Приложение к рабочей программе по дисциплине

Управление ИТ-проектами

Квалификация
выпускника

бакалавр

Направление
подготовки

**09.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ**

Информационные системы и технологии

Направленность
(профиль)

Форма обучения

очная

Кафедра-
разработчик
Выпускающая
кафедра

ГМУиУП

Информатики и вычислительной техники

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложност и вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ПК-9	<p>1. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово</p> <p>Ключевая выгода создания ... состоит в том, что она предоставляет структурированное видение того, что необходимо достичь.</p>		Низкий	2
ПК-9	<p>2. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово</p> <p>... специализированная организация, выполняющая комплекс работ по подготовке проектно-сметной документации. При выполнении сложных и длительных проектов часто возникает необходимость в определении генерального проектировщика</p>		Низкий	2
ПК-9	<p>3. Выбери правильный вариант ответа</p> <p>На старте проекта базовый план нужен ...</p>	<p>А) для однозначного согласования объема, стоимости и длительности проекта со всеми заинтересованными лицами</p> <p>В) для контроля «здоровья» проекта. При отклонении от базового плана по любому из направлений РМ понимает, что что-то пошло не так и может предпринять какие-то действия, чтобы вернуть проект на путь истинный</p> <p>С) базовый план не несет особого функционала</p> <p>Д) верный ответ отсутствует</p>	Низкий	2
ПК-9	<p>4. Выбери правильный вариант ответа</p>	<p>А) Инвестор проекта</p>	Низкий	2

	Лицо, назначенное исполняющей организацией руководить командой и отвечающее за достижение целей проекта - это ...	В) Руководитель проекта С) Заказчик проекта D) Посредник проекта		
ПК-9	5. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово За счет большего числа людей ... степень риска в проекте	уменьшается	Низкий	2
ПК-9	6. Выберите правильные варианты ответа Формирование работающих полный день над проектом проектных групп обеспечивает целый ряд существенных преимуществ:	А) большой творческий потенциал группы позволяет надеяться на более высокое качество решений В) управление и координация в такой группе существенно проще С) в проектную группу могут быть включены сторонние специалисты D) группа быстрее справляется с выполнением проекта и, соответственно, его результаты могут быть раньше использованы предприятием	Средний	5
ПК-9	7. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово Проекты создают ценность в форме улучшенных бизнес-процессов, обязательны для ... новых продуктов и услуг и облегчают реагирование компаний на изменения окружающей среды, конкуренцию и рыночные условия.		Средний	5
ПК-9	8. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово ... - иерархическая декомпозиция полного содержания работ, выполняемых командой проекта для достижения целей		Средний	5

	проекта и создания требуемых поставляемых результатов?			
ПК-9	9. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Субъект проекта - это:	<p>А) процессы (например, проектирование систем воздействия – идеологий, систем воспитания и т. д. В этих системах имеет значение и идейная конструкция, концепция, и соответствующие инструменты внедрения идей в сознание людей). Здесь широкий простор для разработки соответствующих социальных технологий, проектирования новых каналов коммуникаций, стандартных алгоритмизированных элементов деятельности и т. д.)</p> <p>В) отдельные люди или организации, коллективы, социальные институты, ставящие своей целью преобразование действительности</p> <p>С) организации и структурные подразделения (в рамках проектирования организаций реализуются замыслы разного масштаба: проектируются, например, учреждения социальной службы, отрасли производства, управления и т. д.)</p> <p>Д) мероприятия (акции) (подготовка их может производиться с применением проектных методик). Это относится к массовым мероприятиям – спортивным, праздничным, общественным и т. д.)</p>	Средний	5
ПК-10	10. Дополните предложение – вместо многоточия впишите слово Участие в группе работников функциональных подразделений ... признание результатов проекта в этих подразделениях		Средний	5
ПК-10	11. Установите соответствие между понятием и его определением	<p>А) Заказчик</p> <p>В) Проектировщик</p> <p>С) Подрядчик</p>	Средний	5

		<p>D) Поставщик</p> <p>A) юридическое лицо, осуществляющее поставки материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ по проекту</p> <p>B) специализированная организация, выполняющая комплекс работ по подготовке проектно-сметной документации. При выполнении сложных и длительных проектов часто возникает необходимость в определении генерального проектировщика</p> <p>C) юридическое лицо, несущее в соответствии с контрактом ответственность за выполнение работ по реализации проекта</p> <p>D) владелец и пользователь будущих проектных результатов</p>		
ПК-10	12. Выберите правильный вариант ответа Владелец и пользователь будущих проектных результатов - это ...	<p>A) Инвестор</p> <p>B) Заказчик</p> <p>C) Подрядчик</p> <p>D) Руководитель</p>	Средний	5
ПК-10	13. Выберите все правильные варианты К особенностям формирования команды проекта относят:	<p>A) Отсутствие у работников идентификации с проектом сильно снижает их производительность</p> <p>B) Личные качества руководителя проекта и стиль его руководства также очень сильно влияют на эффективность работы групп</p> <p>C) Важными факторами являются квалификация и опыт руководителя проекта. При этом для новых проектов многолетний опыт не всегда имеет положительное значение, поскольку порой может проявиться эффект «зашоренности»</p>	Средний	5

		D) На эффективность работы проектной группы влияют также такие факторы, как ее однородность или гетерогенность в отношении возраста, жизненного опыта, служебного положения, пола		
ПК-10	14. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных К задачам руководителя проекта следует отнести::	A) уточнение заданных целей в отношении требований по качеству, срокам, издержкам, ресурсам B) фиксация согласованных целей в проектном задании и получение утверждения со стороны заказчика C) согласование организационной структуры проекта и порядка его выполнения D) планирование проекта	Средний	5
ПК-10	15. Выберите правильный вариант ответа Лицо, назначенное исполняющей организацией руководить командой и отвечающее за достижение целей проекта - это ...	A) Инвестор проекта B) Руководитель проекта C) Заказчик проекта D) Посредник проекта	Средний	5
ПК-10	16. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных К вспомогательным процессам исполнения проекта относят:	A) учет исполнения B) подтверждение качества C) выбор поставщиков D) инициация проекта	Высокий	8
ПК-10	17. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Экспертная оценка проекта может быть доступна из следующих источников::	A) консультанты B) заинтересованные стороны, в том числе заказчики или спонсоры C) профессиональные и технические ассоциации D) участники проекта	Высокий	8
ПК-10	18. Расположите в правильной последовательности этапы жизненного цикла проекта:	A) Исполнение B) Инициация C) Завершение D) Планирование	Высокий	8
ПК-10	19. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Роль жизненного цикла проекта состоит в ...	A) определяет продолжительность проекта B) позволяет детализировать процесс реализации замысла, разбивая его на конкретные фазы C) дает возможность четко определить количество задействованного персонала, а также необходимые ресурсы D) усложняет процедуру контроля	Высокий	8

ПК-10	20. Выберите все правильные варианты ответов из предложенных Каскадная модель жизненного цикла проекта подразумевает:	A) составление четкого плана действий по достижению поставленных целей B) по каждому действию определяется определенный перечень задач, а также обязательных к исполнению работ C) недостаток квалифицированных и опытных кадров D) внедрение промежуточных (контрольных) этапов, на которых будет проводиться контроль за соблюдением ранее разработанного плана	Высокий	8
-------	--	--	---------	---