

Документ подписан: **Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 19.06.2024 06:50:04

Уникальный программный ключ:

e3a68f38aa1e62674b544798099d3d6bdfdcf836

*Проектная деятельность, 3 семестр*

Код направления подготовки	09.03.04 Программная инженерия
Направленность (профиль)	Программное обеспечение компьютерных систем
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Автоматики и компьютерных систем
Выпускающая кафедра	Автоматики и компьютерных систем

№ п.п.	Проверяемая компетенция	Задание	Тип сложности вопроса
1.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Ключевым отличием проектной деятельности от операционной не является:</b> 1. большое число рисков 2. уникальность результата 3. большая численность команды 4. ограниченность по срокам	Низкий
2.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Качественно проработанные требования позволяют:</b> 1. Оптимизировать время выполнения проекта 2. Снизить издержки на ресурсы 3. Повысить уровень прибыли от проекта 4. выработать общее понимание между Заказчиком и Исполнителем	Низкий
3.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Вставьте пропущенные слова:</b> Иерархическая Структура Работ (ИСР) (англ. Work Breakdown Structure) — представление результатов и _____ проекта в _____ виде, необходимое и достаточное для эффективного осуществления процесса управления проектом.	Низкий
4.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Вставьте пропущенные слова:</b> Способ достижения цели через детальную разработку проблемы в условиях ограниченности по срокам и ресурсам, которая должна завершиться вполне определённым практическим результатом, оформленным тем или иным образом - это _____	Низкий

5.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Вставьте пропущенное слово:</b> По источнику возникновения риск может быть внешним и _____.	Низкий
6.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Выберите методы генерации идей:</b> 1. Метод ментальных карт 2. Наименьших квадратов 3. Крамера 4. Метод мозгового штурма	Средний
7.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Вставьте пропущенные слова:</b> Себестоимость проекта — это выраженные в _____ форме затраты на _____ и реализацию продукции, товаров, работ и услуг в рамках проекта.	Средний
8.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Вставьте пропущенное слово:</b> Чтобы определить заинтересованных лиц, решить с кем из них и как можно работать, используйте инструмент «_____ заинтересованных лиц».	Средний
9.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Какая деятельность не является проектной:</b> 1. организация конференции 2. разработка услуги 3. выпуск праздничного буклета 4. изучение иностранного языка	Средний
10.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Какие классы рисков НЕ выделяются по функциональным областям:</b> 1. Человеческие 2. Финансовые 3. Организационные и управленческие 4. Технические	Средний
11.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3,	<b>Вставьте пропущенные слова:</b> Один из методов генерации идей называется __ шляп.	Средний

	ОПК-7.2, ПК-6.1		
12.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Выберите этапы проектной деятельности:</b> 1. сдача проекта 2. оформление 3. целеполагание 4. подготовка	Средний
13.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Установите соответствие класса и признака классификации рисков:</b> 1. Внешние. 2. Финансовые. 3. Критический.  а. По функциональным областям. б. По уровню финансовых потерь. в. По источнику возникновения.	Средний
14.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Установите соответствие между ресурсом и типом:</b> 1. Трудовой ресурс. 2. Материальный ресурс.  а. Пачка бумаги для распечатки раздаточного материала. б. Волонтеры, для организации конференции	Средний
15.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Сколько человек должны быть ответственными за решение поставленной задачи для наибольшей эффективности контроля	Средний
16.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Выделите причины, которые могут привести к преждевременному закрытию проекта:</b> 1. Нехватка ресурсов 2. Получен конечный результат 3. Падение курса доллара 4. Болезнь участника	Высокий
17.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Упорядочите стадии жизненного цикла:</b> 1. Проектирование 2. Выработка системных требований 3. Тестирование 4. Техническая поддержка 5. Анализ 6. Кодирование 7. Ввод в эксплуатацию	Высокий

18.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Установите наиболее подходящий порядок слайдов презентации проекта:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Постановка цели и задач</li> <li>2. Титульный</li> <li>3. Календарный план</li> <li>4. Результаты</li> <li>5. Описание проблемы</li> <li>6. Иерархическая структура работ</li> <li>7. Описание ролей</li> <li>8. Заключение</li> </ol>	Высокий
19.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Выберите свойства, которыми должны обладать требования к проектной деятельности:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Секретность</li> <li>2. Выполнимость</li> <li>3. Проверяемость</li> </ol>	Высокий
20.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	<b>Выберите задачи на этапе завершения проекта:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Итоговый анализ проекта</li> <li>2. Демонстрация</li> <li>3. Купля-продажа</li> <li>4. Сдача-приемка работ</li> </ol>	Высокий