

Документ подписан (Ф.И.О. и должность)  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 13.06.2024 11:51:05  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1e62674b5414998099d3d0b1dc1836

## Форма оценочного материала для диагностического тестирования

### Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Особенности реализации программного и проектного подходов в органах власти,  
 3 семестр

Код, направление подготовки	41.04.04 (магистры) Политология
Направленность (профиль)	Государственная политика и управление
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Политология
Выпускающая кафедра	Политология

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложност и вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Государственная программа Российской Федерации – это:	а) документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; б) стратегический документ, содержащий комплекс мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере безопасности Российской Федерации	Низкий	2
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3	Верны ли определения?	а) программно-целевой метод планирования и управления – это статистическая оценка, используемая	Средний	5

ПК-2.2		для выяснения влияния независимых переменных, значения которых известны, на искомую величину; б) программно-целевой метод планирования и управления – это метод, при котором цели плана увязываются с ресурсами с помощью программ		
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Руководящие принципы внедрения проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации включают в себя	а) использование лучшего отечественного и зарубежного опыта управления проектами; б) поэтапная детализация требований к проектам и контроль их удовлетворения; в) приверженность качественному изменению существующей системы государственного управления; в) все вышеперечисленное	Низкий	2
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Цель проекта – это:	а) сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта; б) утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта; в) комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта	Низкий	2
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Реализация проекта – это:	а) создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период; б) наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта; в) комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей	Средний	5
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Проект отличается от процессной деятельности тем, что:	а) процессы менее продолжительные по времени, чем проекты; б) для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей; в) процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания	Средний	5
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?	а) проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям; б) составление перечня недоработок и отклонений; в) промежуточный и итоговый контроль качества с составлением	Средний	5

		отчетов		
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Что такое веха?	а) знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации; б) логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта; в) совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	Низкий	2
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Участники проекта – это:	а) потребители, для которых предназначался реализуемый проект; б) заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда; в) физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	Средний	5
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:	а) объявляется окончание выполнения проекта; б) санкционируется начало проекта; в) утверждается укрупненный проектный план	Низкий	2
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Что такое предметная область проекта?	а) объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта; б) направления и принципы реализации проекта; в) причины, по которым был создан проект	Средний	5
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Структурная декомпозиция проекта – это:	а) наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта; б) структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект; в) график поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	Средний	5
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?	а) стадия проекта; б) жизненный цикл проекта; в) результат проекта	Средний	5
УК-2.1 УК-2.2.	Окружение проекта – это:	а) местоположение реализации проекта и близлежащие районы;	Средний	5

УК-2.3 ПК-2.2		<p>б) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые;</p> <p>в) способствуют или мешают достижению цели проекта;</p> <p>г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элемент, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей;</p> <p>д) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта</p>		
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Наибольшее влияние на проект оказывают:	<p>а) экономические и правовые факторы;</p> <p>б) политические и экономические факторы;</p> <p>в) культурно-социальные факторы;</p> <p>г) экологические факторы и инфраструктура</p>	Средний	5
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения	<p>а) экономические и инновационные;</p> <p>б) социальные и инвестиционные;</p> <p>в) организационные и экономические</p>	Высокий	8
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Функциональная структура – это:	<p>а) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение;</p> <p>б) структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подразделениям и горизонтальное (управление проектами)</p> <p>в) выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности;</p> <p>г) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации)</p>	Высокий	8
УК-2.1 УК-2.2. УК-2.3 ПК-2.2	Особенность социальных проектов	<p>а) целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы;</p> <p>б) количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена;</p> <p>в) основные ограничения связаны с</p>	Высокий	8

		<p>лимитированной возможностью использования технических мощностей;</p> <p>г) сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации</p>		
<p>УК-2.1</p> <p>УК-2.2.</p> <p>УК-2.3</p> <p>ПК-2.2</p>	<p>Ключевое преимущество управления проектами</p>	<p>а) возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного проекта; б) экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения;</p> <p>в) возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и формализовать реализацию проекта;</p> <p>г) формирование эффективной команды по реализации поставленной цели;</p> <p>д) формирование эффективных методов, технологий и инструментов управления</p>	Высокий	8
<p>УК-2.1</p> <p>УК-2.2.</p> <p>УК-2.3</p> <p>ПК-2.2</p>	<p>Календарный план – это:</p>	<p>а) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь;</p> <p>б) последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и;</p> <p>в) ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта;</p> <p>г) сетевая диаграмма;</p> <p>д) план по созданию календаря;</p> <p>е) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта</p>	Высокий	8