

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенко Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 06.06.2024 08:03:17
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b5414998099d3d6b1d1c1836

Форма оценочного материала для диагностического тестирования

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Организация, планирование и управление в строительстве

Код, направление подготовки	08.03.01 Строительство
Направленность (профиль)	Промышленное и гражданское строительство
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Строительных технологий и конструкций
Выпускающая кафедра	Строительных технологий и конструкций

7 семестр

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	1. Организация, которая формирует состав генеральных исполнителей, ведет с ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку законченных объектов		средний	5
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2	2. На основании какой формы собственности не могут создаваться строительные организации?	a. государственная b. смешенная c. муниципальная d. нет правильного ответа	средний	5

<p>ОПК-9.3</p> <p>ОПК-9.4</p> <p>УК-6.1</p> <p>УК-6.2</p> <p>УК-3.1</p> <p>УК-3.2</p> <p>УК-3.3</p>	<p>Выберите один или несколько ответов:</p>			
<p>ОПК-10.1</p> <p>ОПК-10.3</p> <p>ОПК-9.1</p> <p>ОПК-9.2</p> <p>ОПК-9.3</p> <p>ОПК-9.4</p> <p>УК-6.1</p> <p>УК-6.2</p> <p>УК-3.1</p> <p>УК-3.2</p> <p>УК-3.3</p>	<p>3. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные вложения с использованием собственных и (или) привлеченных средств:</p>		<p>средний</p>	<p>5</p>
<p>ОПК-10.1</p> <p>ОПК-10.3</p> <p>ОПК-9.1</p> <p>ОПК-9.2</p> <p>ОПК-9.3</p> <p>ОПК-9.4</p> <p>УК-6.1</p> <p>УК-6.2</p> <p>УК-3.1</p> <p>УК-3.2</p> <p>УК-3.3</p>	<p>4. Объемы работ, которые выполняются бригадой (звеном) постоянного состава с определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию строительства объекта в целом</p>		<p>средний</p>	<p>5</p>

ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>5. Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p>	<p>a. Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов?</p> <p>b. календарный план производства работ</p> <p>c. штатное расписание</p> <p>d. специфика технологического процесса</p> <p>e. продолжительность работ</p>	высокий	8
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>6. С какой целью выполняется обоснование инвестиций?</p> <p>Выберите один ответ:</p>	<p>a. с целью предоставить отчетность по результатам оконченого строительства инвестору</p> <p>b. для представления отчетности инвестору</p> <p>c. с целью получить финансирование для реализации проекта на основании, представленного в документе технических решений</p> <p>d. с целью предоставить отчетность по результатам оконченого строительства заказчику</p>	низкий	2
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2	<p>7. Владелец земельного участка, на котором будет вестись строительство</p>		средний	5

<p>ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3</p>				
<p>ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3</p>	<p>8. К организационным формам строительства относится:</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p>	<p>a. подрядный способ b. капитальный способ c. унифицированный способ d. верного ответа нет</p>	<p>средний</p>	<p>5</p>
<p>ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3</p>	<p>9. Определение перечня необходимого строительного оборудования, машин и механизмов:</p> <p>Выберите один ответ:</p>	<p>a. по рекламным акциям b. по выставочным материалам c. по материалам проекта производства работ d. верного ответа нет</p>	<p>низкий</p>	<p>2</p>

<p>ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3</p>	<p>10. К технологическим параметрам строительного потока относятся:</p> <p>Выберите один ответ:</p>	<p>a. трудоемкость работ b. число рабочих c. а и b d. верного ответа нет</p>	<p>низкий</p>	<p>2</p>
<p>ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3</p>	<p>11. Из чего складывается общий размер производственного запаса материалов?</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<p>a. Гарантийный (страховой) запас; b. Запас на неравномерное потребление; c. Сезонный запас; d. Подготовительный запас; e. Текущий запас.</p>	<p>средний</p>	<p>5</p>
<p>ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2</p>	<p>12. Оперативные планы составляются на:</p> <p>Выберите один ответ:</p>	<p>a. каждый месяц b. каждый день c. на 5 лет d. на 1 год</p>	<p>низкий</p>	<p>2</p>

УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3				
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>13. Из чего складывается суммарный расход воды на строительной площадке?</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<p>a. На производственно-технологические нужды; b. На хозяйственно-питьевые нужды; c. На полив зеленых насаждений газонов; d. На санитарно-гигиенические нужды; e. На пожаротушение.</p>	высокий	8
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>14. Задание на проектирование составляется:</p> <p>Выберите один ответ:</p>	<p>a. инвестором b. техническим заказчиком c. ГИП d. верного ответа нет</p>	низкий	2
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3	<p>15. Назовите виды стройгенпланов?</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<p>a. план бытового городка, схемы опасных зон, схемы размещения монтажных кранов и механизмов</p>	высокий	5

ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3		<ul style="list-style-type: none"> b. стройгенплан градостроительного комплекса c. стройгенплан промышленного объекта d. общеплощадочный стройгенплан e. объектный стройгенплан 		
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>16. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. общестроительные b. специальные c. вспомогательные d. транспортные 	высокий	8
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>17. Физическое или юридическое лицо, заключившее договор субподряда с генеральным подрядчиком на выполнение части работ, которые генеральный подрядчик обязан выполнить для заказчика</p>		средний	5

ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>18. Какие субъекты не входят в состав строительного комплекса?</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<p>a. органы государственного регулирования и архитектурно-строительного надзора</p> <p>b. научно-исследовательские организации</p> <p>c. строительномонтажные организации</p> <p>d. органы муниципального регулирования и архитектурно-строительного надзора</p>	средний	5
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>19. Положения нормативных документов могут быть:</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p>	<p>a. свободными</p> <p>b. обязательными</p> <p>c. обязательными и рекомендуемыми</p> <p>d. рекомендуемыми</p>	средний	5
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2	<p>20. Какие документы подготавливаются органами материально-технического обеспечения на основе графиков производства работ?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p>	<p>a. планы поставок материальных ресурсов</p> <p>b. графики комплектации и поставки материальных ресурсов</p> <p>c. графики и ведомости потребности в ресурсах</p> <p>d. сметную документацию</p>	высокий	8

УК-3.1				
УК-3.2				
УК-3.3				

8 семестр

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>1. Какие документы подготавливаются органами материально-технического обеспечения на основе графиков производства работ?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p>	<p>a. планы поставок материальных ресурсов</p> <p>b. графики комплектации и поставки материальных ресурсов</p> <p>c. графики и ведомости потребности в ресурсах</p> <p>d. сметную документацию</p>	высокий	8
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>2. Назовите виды стройгенпланов?</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<p>a. план бытового городка, схемы опасных зон, схемы размещения монтажных кранов и механизмов</p> <p>b. стройгенплан градостроительного комплекса</p> <p>c. стройгенплан промышленного объекта</p> <p>d. общеплощадочный стройгенплан</p> <p>e. объектный стройгенплан</p>	высокий	5

<p>ОПК-10.1</p> <p>ОПК-10.3</p> <p>ОПК-9.1</p> <p>ОПК-9.2</p> <p>ОПК-9.3</p> <p>ОПК-9.4</p> <p>УК-6.1</p> <p>УК-6.2</p> <p>УК-3.1</p> <p>УК-3.2</p> <p>УК-3.3</p>	<p>3. На основании какой формы собственности не могут создаваться строительные организации?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p>	<p>a. государственная</p> <p>b. смешенная</p> <p>c. муниципальная</p> <p>d. нет правильного ответа</p>	<p>средний</p>	<p>5</p>
<p>ОПК-10.1</p> <p>ОПК-10.3</p> <p>ОПК-9.1</p> <p>ОПК-9.2</p> <p>ОПК-9.3</p> <p>ОПК-9.4</p> <p>УК-6.1</p> <p>УК-6.2</p> <p>УК-3.1</p> <p>УК-3.2</p> <p>УК-3.3</p>	<p>4. Из чего складывается суммарный расход воды на строительной площадке?</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<p>a. На производственно-технологические нужды;</p> <p>b. На хозяйственно-питьевые нужды;</p> <p>c. На полив зеленых насаждений газонов;</p> <p>d. На санитарно-гигиенические нужды;</p> <p>e. На пожаротушение.</p>	<p>высокий</p>	<p>8</p>
<p>ОПК-10.1</p> <p>ОПК-10.3</p> <p>ОПК-9.1</p> <p>ОПК-9.2</p> <p>ОПК-9.3</p> <p>ОПК-9.4</p> <p>УК-6.1</p> <p>УК-6.2</p>	<p>5. Объемы работ, которые выполняются бригадой (звеном) постоянного состава с определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию строительства объекта в целом</p>		<p>средний</p>	<p>5</p>

УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3				
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>6. Задание на проектирование составляется:</p> <p>Выберите один ответ:</p>	<p>a. инвестором b. техническим заказчиком c. ГИП d. верного ответа нет</p>	низкий	2
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>7. С какой целью выполняется обоснование инвестиций?</p> <p>Выберите один ответ:</p>	<p>a. с целью предоставить отчетность по результатам окончанного строительства инвестору b. для представления отчетности инвестору c. с целью получить финансирование для реализации проекта на основании, представленного в документе технических решений d. с целью предоставить отчетность по результатам окончанного строительства заказчику</p>	низкий	2

ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	8. Физическое или юридическое лицо, заключившее договор субподряда с генеральным подрядчиком на выполнение части работ, которые генеральный подрядчик обязан выполнить для заказчика		средний	5
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	9. К организационным формам строительства относится: Выберите один или несколько ответов:	а. подрядный способ б. капитальный способ с. унифицированный способ d. верного ответа нет	средний	5
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2	10. Определение перечня необходимого строительномонтажного оборудования, машин и механизмов: Выберите один ответ:	а. по рекламным акциям б. по выставочным материалам с. по материалам проекта производства работ d. верного ответа нет	низкий	2

УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3				
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>11. К технологическим параметрам строительного потока относятся:</p> <p>Выберите один ответ:</p>	<p>a. трудоемкость работ b. число рабочих c. а и b d. верного ответа нет</p>	низкий	2
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>12. Из чего складывается общий размер производственного запаса материалов?</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<p>a. Гарантийный (страховой) запас; b. Запас на неравномерное потребление; c. Сезонный запас; d. Подготовительный запас; e. Текущий запас.</p>	средний	5
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3	<p>13. Оперативные планы составляются на:</p> <p>Выберите один ответ:</p>	<p>a. каждый месяц b. каждый день c. на 5 лет d. на 1 год</p>	низкий	2

ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3				
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	14. Организация, которая формирует состав генеральных исполнителей, ведет с ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку законченных объектов		средний	5
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	15. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные вложения с использованием собственных и (или) привлеченных средств:		средний	5

<p>ОПК-10.1</p> <p>ОПК-10.3</p> <p>ОПК-9.1</p> <p>ОПК-9.2</p> <p>ОПК-9.3</p> <p>ОПК-9.4</p> <p>УК-6.1</p> <p>УК-6.2</p> <p>УК-3.1</p> <p>УК-3.2</p> <p>УК-3.3</p>	<p>16. Владелец земельного участка, на котором будет вестись строительство</p>		<p>средний</p>	<p>5</p>
<p>ОПК-10.1</p> <p>ОПК-10.3</p> <p>ОПК-9.1</p> <p>ОПК-9.2</p> <p>ОПК-9.3</p> <p>ОПК-9.4</p> <p>УК-6.1</p> <p>УК-6.2</p> <p>УК-3.1</p> <p>УК-3.2</p> <p>УК-3.3</p>	<p>17. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<p>a. общестроительные</p> <p>b. специальные</p> <p>c. вспомогательные</p> <p>d. транспортные</p>	<p>высокий</p>	<p>8</p>
<p>ОПК-10.1</p> <p>ОПК-10.3</p> <p>ОПК-9.1</p> <p>ОПК-9.2</p> <p>ОПК-9.3</p> <p>ОПК-9.4</p> <p>УК-6.1</p> <p>УК-6.2</p>	<p>18. Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p>	<p>a. Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов?</p> <p>b. календарный план производства работ</p> <p>c. штатное расписание</p> <p>d. специфика технологического процесса</p>	<p>высокий</p>	<p>8</p>

УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3		продолжительность работ		
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>19. Какие субъекты не входят в состав строительного комплекса?</p> <p>Выберите один или несколько ответов</p>	<p>a. органы государственного регулирования и архитектурно-строительного надзора</p> <p>b. научно-исследовательские организации</p> <p>c. строительномонтажные организации</p> <p>d. органы муниципального регулирования и архитектурно-строительного надзора</p>	средний	5
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4 УК-6.1 УК-6.2 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	<p>20. Положения нормативных документов могут быть:</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p>	<p>a. свободными</p> <p>b. обязательными</p> <p>c. обязательными и рекомендуемыми</p> <p>d. рекомендуемыми</p>	средний	5