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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Освоение студентом знаний и умений, необходимых для решения задач управления проектами, возникающих при 

проектировании, строительстве и эксплуатации строительных объектов. Обучение студентов основополагающим 

знаниям управления проектами в строительстве, в том числе теоретическим положениям и практическим 

рекомендациям по управлению созданием объектов строительства. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Инженерная геодезия 

2.1.2 Учебная практика, изыскательская практика (геодезическая) 

2.1.3 История России 

2.1.4 Всеобщая история 

2.1.5 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.6 Физика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Экономика строительства 

2.2.2 Организация, планирование и управление в строительстве 

2.2.3 Производственная практика,  технологическая практика 

2.2.4 Технология возведения зданий 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3.1: Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели  

     
УК-3.2: При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения других членов команды 

     
УК-3.3: Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои действия для достижения 

заданного результата 

     
УК-2.1: Формулирует проблему,  решение которой напрямую связано с  достижением цели проекта 

     
УК-2.2: Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты их решения 

     
УК-2.3: Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает способ решения поставленных задач 

     
УК-2.4: В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие правовые 

нормы 

     
УК-2.5: Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными 

результатами контроля, при необходимости корректирует способы решения задач 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

          
УК-1.2: Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи 

          
УК-1.3: Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия теории и методологии проектной деятельности в строительстве. 

3.1.3 Факторы, влияющие на эффективность основных элементов строительного производства и оптимальное их 

сочетание на различных стадиях реализации строительных проектов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Обеспечивать определение основного результата (продукта)проекта. 

3.2.3 Определять индивидуальные роли участников команды в проекте. 

3.2.4 формировать перечни работ по проекту. 

3.2.5 Определять и согласовывать критерии успешности реализации проекта. 

3.2.6 Осуществлять планирование проекта (по элементам и функциям). 

3.3 Владеть: 



3.3.1 Организовывать работу коллективов исполнителей. 

3.3.3 Оценивать существующие и возникающие в практике управления инновационные идеи, продукты для решения 

поставленных задач и оценивать результаты работы производственного подразделения по реализации 

инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Примечание 

 Раздел 1. Введение      
1.1 Введение цели, 

задачи и структуры 
курса. История и 
тенденции развития 
в проектной деятельности. /Лек/ 

4 2 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

1.2 Введение цели, 
задачи и структуры 
курса. История и 
тенденции развития 
в проектной деятельности. /Пр/ 

4 4 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

1.3 Введение цели, 
задачи и структуры 
курса. История и 
тенденции развития 
в проектной деятельности. /Ср/ 

4 6 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

 Раздел 2. Основные понятия      
2.1 Модель 

управления 
проектной деятельностью. Объекты 
управления. 
Основные понятия 
управления проектами. /Лек/ 

4 2 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.2 Модель 
управления 
проектной деятельностью. Объекты 
управления. 
Основные понятия 
управления проектами. /Ср/ 

4 6 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.3 Модель 
управления 
проектной деятельностью. Объекты 
управления. 
Основные понятия 
управления проектами. /Пр/ 

4 4 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.4 Субъекты 
управления /Лек/ 

4 2 УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.5 Субъекты 
управления /Пр/ 

4 4 УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.6 Субъекты 
управления /Ср/ 

4 6 УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.7 Информационные 
технологии в 
проекте /Лек/ 

4 2 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.8 Информационные 
технологии в 
проекте /Пр/ 

4 4 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.9 Информационные 
технологии в 
проекте /Ср/ 

4 10 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 



2.10 Процессы 
управления проектной деятельностью в 
строительстве. /Лек/ 

4 2 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 УК- 

3.1 УК-1.1 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.11 Процессы 
управления проектной деятельностью в 
строительстве. /Пр/ 

4 4 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 УК- 

3.1 УК-1.1 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.12 Процессы 
управления проектной деятельностью в 
строительстве. /Ср/ 

4 12 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 УК- 

3.1 УК-1.1 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.13 Функциональные 
области управления проектной 

деятельностью. /Лек/ 

4 4 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

УК-3.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.14 Функциональные 
области управления проектной 

деятельностью. /Пр/ 

4 8 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

УК-3.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.15 Функциональные 
области управления проектной 

деятельностью. /Ср/ 

4 12 УК-2.1 УК- 

2.3 УК-2.4 

УК-3.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.16 Эффективность 
управления 
проектной деятельностью /Лек/ 

4 2 УК-2.2 УК- 

2.5 УК-3.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.17 Эффективность 
управления 
проектной деятельностью /Пр/ 

4 4 УК-2.2 УК- 

2.5 УК-3.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.18 Эффективность 
управления 
проектной деятельностью /Ср/ 

4 8 УК-2.2 УК- 

2.5 УК-3.3 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

 

2.19 /Контр.раб./ 4 0 УК-2.1 УК- 

1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
 

2.20 /Зачёт/ 4 0 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 УК- 

2.5 УК-3.1 

УК-3.2 УК- 

3.3 УК-1.1 

УК-1.2 УК- 

1.3 

Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
 

            
5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Представлены отдельным документом 

5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования 

Представлены отдельным документом 

    

 

        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Гумба Х.М., 

Лукманова И.Г., 

Степанов И.С., 

Карпенко А.А. 

Словарь-справочник по экономике и управлению в 

инвестиционно-строительной сфере 
Moscow: АСВ, 

2010, электронный 

ресурс 

1 

Л1.2 Лукманова И. Г., 

Королев А. Г., 

Нежникова Е. В. 

Управление проектами: Учебное пособие Москва: 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013, 

электронный 

ресурс 

1 

Л1.3 Баркалов С. А., 

Буркова И. В., 

Курочка П. Н. 

Модели и методы управления строительными проектами Саратов: Вузовское 

образование, 2015, 

электронный 

ресурс 

1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Верстина Н. Г., 

Кулаков Ю. Н., 

Акимова Е. М., 

Таскаева Н. Н., 

Силантьева Т. Н. 

Инновационный подход к организации и управлению 

строительной отраслью мегаполиса. Часть 1. Концепция 

сбалансированного развития экономики строительной 

отрасли мегаполиса: Монография 

Москва: 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2014, 

электронный 

ресурс 

1 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Беляев М. К., 

Соколова С. А. 
Разработка инновационных строительных проектов и 

проведение проектного анализа: Учебно-методическое 

пособие 

Саратов: Вузовское 

образование, 2016, 

электронный 

ресурс 

1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ОС Windows, Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Гарант" http://www.garant.ru/ 

6.3.2.2 Компьютерная справочная правовая система "Консультант Плюс" http://www.consultant.ru/ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: типовой 

учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 


